

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2023年6月5日 (公示日期不少于5天)

项目名称	洛阳市G241呼北线栾川境狮子庙镇瓮峪村至赤土店镇庄科村段灾毁恢复重建工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为洛阳市G241呼北线栾川境狮子庙镇瓮峪村至赤土店镇庄科村段灾毁恢复重建工程, 起点位于狮子庙镇瓮峪村(K1118+585), 止于赤土店镇庄科村(K1142+828), 路线全长24.243公里, 路基宽5.5米, 路面宽4.5米, 包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。(审减原因: 该项目投资估算金额为3412.26万元, 设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工合同价为3076.39万元, 结算时以施工合同价为计费金额, 乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化, 故审减结算金额。)		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	(周) 丰
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	河南省交通勘察设计有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜欢
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额 (元)	审定金额 (元)		审增 (+) 审减 (-)
481128.91	433770.34		-47358.57

填表人: 段红飞

审批人: 张迎波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2023年 6月 5日 (公示日期不少于5天)

项目名称	洛阳市S317永孟线偃师境参驾店至偃登交界段灾毁恢复重建工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为洛阳市S317永孟线孟津县张家凹至大坡口功能性修复设计项目, 起止桩号 K431+048-K435+300全长4. 252公里, 包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。(审减原因: 该项目投资估算金额为924. 20万元, 设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工招标控制价为753. 51万元, 结算时以施工招标控制价为计费金额, 乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化, 故审减结算金额。)		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	周伟
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	洛阳市公路规划勘察设计院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜欢
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额 (元)	审定金额 (元)		审增 (+) 审减 (-)
144175. 20	117547. 20		-26628. 00

填表人: 郭伟廷

审批人: 张亚波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2023 年 6 月 5 日 (公示日期不少于5天)

项目名称	G343大卢线洛宁境K1092+820-K1136+230段灾后重建及防治工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为G343大卢线洛宁境K1092+820-K1136+230段灾后重建及防治工程, G343 大卢线K1092+820~K1136+230 段为二级公路标准, 行车速度40公里/小时, 路段全长43.41公里, 处治长度2.091公里, 包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。(审减原因:该项目投资估算金额为843.8万元, 设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工合同价为726.20万元, 结算时以施工合同价为计费金额, 乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化, 故审减结算金额。)		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	周丰
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	河南铭卓公路勘察设计院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜庆
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额(元)	审定金额(元)		审增(+) 审减(-)
138284.35	121275.4		-17008.95

填表人: 张纪远

审批人: 张迎波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2023 年 6 月 5 日 (公示日期不少于5天)

项目名称	G311连栾线栾川境K883+230-K909+680、K938+900-K965+910段灾后重建及防治工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为G311连栾线栾川境K883+230-K909+680、K938+900-K965+910段灾后重建及防治工程, G311 连栾线栾川境 K883+230~K892+374 段为三级公路标准, 行车速度 30公里/小时; K892+374~K909+680 段和 K938+900~K965+910 段为二级公路标准, 行车速度60 公里/小时, 路段全长53.46公里, 处治长度4.81 公里, 包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。(审减原因: 该项目投资估算金额为2171.9万元, 设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工合同价为1842.90万元, 结算时以施工合同价为计费金额, 乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化, 故审减结算金额。)		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	周伟
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	河南铭卓公路勘察设计院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜斌
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额 (元)	审定金额 (元)		审增 (+) 审减 (-)
323524.44	302235.6		-21288.84

填表人: 郭纪廷

审批人: 张迎波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2023年 6月 5日 (公示日期不少于5天)

项目名称	洛阳市S243渑邓线嵩县境灾毁恢复重建工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为 洛阳市S243渑邓线嵩县境灾毁恢复重建工程, 起点位于嵩县胡岭隧道(K157+400), 终点位于旧县镇河南村 (K178+850), 路线全长21.45公里, 包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。(审减原因: 该项目投资估算金额为6225.66万元, 设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工招标控制价为5563.98万元, 结算时以施工招标控制价为计费金额, 乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化, 故审减结算金额。)		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	(周仁丰)
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜欢
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额 (元)	审定金额 (元)		审增 (+) 审减 (-)
480000.00	445118.61		-34881.39

填表人: 李红运

审批人: 张迎波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期：2023年6月5日（公示日期不少于5天）

项目名称	洛阳市S242南嵩线嵩县境灾毁恢复重建工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为洛阳市 S242 南嵩线嵩县境灾毁恢复重建工程，起点位于宜阳与嵩县交界（K169+732），止于嵩县田湖（K187+314），路线全长 17.582 公里，包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。（审减原因：该项目投资估算金额为5101.81万元，设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目的施工招标控制价为4548.40万元，结算时以施工招标控制价为计费金额，乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化，故审减结算金额。）		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	(周伟)
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜欢
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额（元）	审定金额（元）		审增（+） 审减（-）
410000.00	372968.63		-37031.37

填表人：靳纪远

审批人：张迎波

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期：2023年6月5日（公示日期不少于5天）

项目名称	洛阳市G241呼北线K1088+000-K1098+000、K1177+000-K1184+000段灾后重建及防治工程		
开工日期		竣工日期	
项目概况	本项目为洛阳市G241呼北线K1088+000-K1098+000、K1177+000-K1184+000段灾后重建及防治工程，分为G241呼北线洛宁段和G241呼北线栾川段，路线全长17公里，包含技术方案、预算文件编制、文件汇总、后续服务等。（审减原因：该项目投资估算金额为4125.06万元，设计招标是以投资估算金额为计费金额进行计算。该项目G241呼北线洛宁段的施工招标控制价为2368655.18元，G241呼北线栾川段的合同价为33983725.58元，共计3635.24万元，结算时以施工招标控制价加合同价为计费金额，乘以中标费率得出设计结算金额。因设计费计费额发生变化，故审减结算金额。）		
建设单位	洛阳市交通事业发展中心	建设单位责任人	周丰
资金来源	国省补助	建设单位电话	0379-63217736
施工单位	/	设计单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司
委托造价咨询单位	东虹建设工程招标代理有限公司	造价咨询单位项目负责人	杨喜欢
结算方式	合同价	财政监督部门电话	0379-63235625
送审金额（元）	审定金额（元）		审增（+） 审减（-）
468710.90	396240.95		-72469.95

填表人：张征远

审批人：张迎波